

	Zaman	MYO Üst Yönetim	SP Üst Kurulu	SP Kurulu
A ama 1 ÖN HAZIRLIK	5 Ekim 2017	MYO Kalite komisyonu, risk komisyonu ve stratejik plan üst kurulunun kurulması SP süreç tasarımı,		
	6 Ekim 2017	Kalite komisyonu tanı ma toplantısı		
	Ekim 2017	Koordinasyonun sa lanması	SP süreç tasarımı, rehber hazırlı ı, mevcut durumun incelenmesi	Kurulu
A ama 2 DURUM ANAL Z	9 Ekim 2017	dari personel toplantısı (stratejik plan ve kalite çalı maları hakkında bilgilendirme)		
	10 Ekim 2017	Akademik kurul toplantısı (kalite ve stratejik plan çalı maları hakkında ö retim elemanlarını bilgilendirme)		
	11 Ekim 2016	Yönetim Kurulu toplantısı Kalite çalı malarının kalite komisyonunun koordinasyonuna devredilmesi MYO Kurumsal leti im biriminin kurulması Dı danı ma kurulunun olu turulması Kurum organizasyon emasının güncellenmesi		
	Zaman	MYO Üst Yönetim	SP Üst Kurulu	SP Kurulu
	16-20 Ekim 2017	Destek ve Organizasyon yile tirmeye açık alanlara ili kin faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi	Durum analizinin yapılması ve önceki planın gerçekte me düzeyinin incelenmesi	Durum analizi
	16 Ekim 2017		Vizyon, Misyon, Kalite politikası, Stratejik amaçlar ve de erlere ili kin ön hazırlık toplantısı	
	17 Ekim 2017		Stratejik Plan Üst Kurulu ve SP Danı ma Kurulunun katılımıyla toplantı Vizyon, Misyon, De erler, Stratejik amaç ve hedefler için görü ve öneri geli tirme	Danı ma Kurulunun katılımıyla
A ama 3	10 Kasım	Destek ve Organizasyon	Amaçlar, hedefler ve anahtar performans göstergeleri ve	Igili komisyon ve birimlerin görü ve önerileri (personel –

GÖZDEN GEÇİRME	2017	yile tirmeye açık alanlara ilişkin faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi	risklerin değerlendirilmesi	öncelikleri – kurumsal iletişim – bölüm başkanlıkları)
	17 Kasım 2017			İlgili komisyon ve birimlerin görüş ve önerileri (personel – öncelikleri – kurumsal iletişim – bölüm başkanlıkları)
	24 Kasım 2017			İlgili komisyon ve birimlerin görüş ve önerileri (personel – öncelikleri – kurumsal iletişim – bölüm başkanlıkları)
Amaç 4 AMAÇ – HEDEF ELEMELER ANAHTAR PERFORMANS GÖSTERGELER BELİRLEME	4 Aralık 2017		Stratejik plan üst kurulu ve komisyon çalışmalarına ilişkin koordinasyon toplantısı ve genel durum değerlendirilmesi Üst yönetime gelişim raporunun sunulması	
	7-8 Aralık 2017	Stratejik Plan Üst Kurulu ve Danışma Kurulu Çalışmalarının İzlenmesi ve Değerlendirme		
	11-13 Aralık 2017	Stratejik Plan İlk Taslak Hazırlığı	Stratejik amaçlara özel uygulamaların planlanması	
	Zaman	MYO Üst Yönetim	SP Üst Kurulu	SP Kurulu
	15 Aralık 2017		Stratejik amaçlara özel uygulamaların planlanması	
	22 Aralık 2017	Stratejik Plan Taslağının Revizyonu	Stratejik amaçlara özel uygulamaların planlanması	
Amaç 5 STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA	25-29 Aralık 2017	Stratejik Planın revizyonu, son sürümün hazırlanması çalışmaları		
	29 Aralık 2017	Stratejik Planın baskıya hazırlanması		
Amaç 6 STRATEJİK PLANIN TAMAMLANMASI VE DUYURULMASI	12 Ocak 2018	Planın gözden geçirilmesi		
	17 Ocak 2018	Rektörlük Strateji Dairesine Sunulması		
	Ocak 2018	Stratejik Planın ilgili kanalları aracılığıyla duyurulması		